

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, „Strefa rekreacji osiedla Stare Miasto – rewitalizacja Wyspy w Kędzierzynie-Koźlu”, Umowa o dofinansowanie: RPOP.10.02.00-16-0001/18-00

POWIATOWE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU
47-220 Kędzierzyn-Koźle, ul. Damrota 30,
e-mail: m.kulczyk@cuwkk.pl

Znak sprawy: **CUW.26.35.2019.MK**

Kędzierzyn-Koźle, 02.04.2019

Do wszystkich wykonawców w postępowaniu

Dotyczy postępowania na: Wykonanie robót budowlanych, instalacyjnych, wykończeniowych i montażowych w ramach zadania przebudowy internatu Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte w Kędzierzynie-Koźlu wraz z budową windy – II POSTĘPOWANIE
realizowanego w ramach działania 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 pn. „Strefa rekreacji osiedla Stare Miasto – rewitalizacja Wyspy w Kędzierzynie-Koźlu”

W związku z zadanymi pytaniami udzielamy odpowiedzi jak niżej:

Pytanie 1

Czy określenie terminu „nie dłuższy niż do 15-07-2019” jest terminem ostatecznym?

Czy Zamawiający określając termin wykonania uwzględnił okresy oczekiwania na dostawę stolarki okiennej, drzwiowej oraz dostawę i montaż dźwigu osobowego -6-10 tygodni od daty złożenia zamówienia?

Odpowiedź 1

Zamawiający informuje, iż z uwagi na odległe terminy dostawy dźwigu osobowego zmianie ulega termin wykonania zamówienia do dnia 31-10-2019.

W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający modyfikuje następujące zapisy SIWZ, w poniższy sposób:

1. Pkt 5 SIWZ otrzymuje brzmienie:

Zamówienie należy zrealizować w terminie ustalonym w ofercie Wykonawcy zgodnie z zasadami wskazanymi w niniejszej SIWZ w okresie:

nie dłuższym niż do 31 października 2019 roku
od daty przekazania placu budowy

przekazanie terenu robót (placu budowy) nastąpi do 7 dni od daty podpisania umowy

2. Pkt 6.4.1 SIWZ otrzymuje brzmienie:

Wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie nie dłuższym niż do 31 października 2019 roku od dnia przekazania placu budowy.

3. Pkt 17, §2, ust. 1, SIWZ otrzymuje brzmienie:

§2

TERMINY ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA ROBÓT:

Terminy rozpoczęcia i zakończenia robót:

1. Wykonanie przedmiotu zamówienia:

- 1) **termin realizacji zamówienia** – w okresie do **dnia 31-10-2019** liczonych od daty przekazania placu budowy.
- 2) **termin przekazania placu budowy** – przekazanie terenu robót (placu budowy) nastąpi do 7 dni od daty podpisania umowy

4. Zmianie ulega także formularz oferty, który stanowi integralną część niniejszej odpowiedzi.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, „Strefa rekreacji osiedla Stare Miasto – rewitalizacja Wyspy w Kędzierzynie-Koźlu”, Umowa o dofinansowanie: RPOP.10.02.00-16-0001/18-00

Pytanie 2

Prosimy o wyjaśnienie co zamawiający miał na myśli w zapisie §11 pkt. 10

„Jeśli w trakcie realizacji umowy okaże się, że u **Jednostki organizacyjnej** powstaje obowiązek podatkowy zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, a Wykonawca nie poinformował o tym fakcie **Jednostki organizacyjnej/Zamawiającego** w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zostanie naliczona kara umowna w wysokości odpowiadającej kwocie jaką **Jednostka organizacyjna** zobowiązana będzie rozliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami.”

Odpowiedź 2

Zamawiający wyjaśnia, iż zapisy §11 ust. 1 pkt 10 odnoszą się do sytuacji, kiedy wykonawca w formularzu oferty nie poinformuje Zamawiającego w oparciu o art. 91 ust. 3a ustawy Pzp, że wybór jego oferty prowadzić będzie do powstania u Jednostki organizacyjnej obowiązku podatkowego (odwrócony VAT), a wystawione faktury będą zawierały pozycje z odwróconym VAT. W takim przypadku Jednostka organizacyjna naliczy karę umowną zgodną z powyższym zapisem.

Jednocześnie w związku ze zmianami w SIWZ Zamawiający informuje, że termin składania ofert zostaje zmieniony z dnia 05-04-2019 godz.: 10:00 na dzień **16-04-2018 do godz. 10:00.**

Niniejsze odpowiedzi stanowią integralną część SIWZ.

Ponadto informujemy, że Wykonawca przygotowując ofertę na przedmiotowe zamówienia powinien brać pod uwagę powyższe odpowiedzi.

Zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało przekazane do wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu przez umieszczenie go na stronie internetowej.

Beata Malajka /-/

*Dyrektor Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Kędzierzynie-Koźlu*

Załącznik:

1. Uaktualniony formularz oferty

Otrzymują:

1. Kopia a/a